

Załącznik nr 2
do umowy z dnia.....

HARMINOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY ROBÓT

Lp	Nazwa etapu robót	jednostka miary	ilość. liczba	Wartość robót netto	Wartość VAT	Wartość robót brutto	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przepompownia P-1 wraz z siecią (poz. przedmiaru. 1-70). Kanały grawitacyjne -698 m, kanały tłoczne 499m.	mb	1197				31 lipiec 2010r
2	Przepompownia P-2 wraz z siecią (poz. przedmiaru 1-47). Kanały grawitacyjne -1150,4m, Kanały tłoczne 175,4m	mb	1325,8				30 sierpień 2010r
3	Przepompownia P-3 wraz z siecią (poz. przedmiaru 1-45), Kanały grawitacyjne 773,70m, Kanały tłoczne 487,20 m.	mb	1260,9				31 wrzesień 2010r
4	Przepompownia P-4 wraz z siecią (poz. przedmiaru 1-51). Kanały grawitacyjne -1888,50m, Kanały tłoczne 278,7m.	mb	2167,2				30 październik 2010r
5	Przepompownia P-5 wraz z siecią (poz. przedmiaru 1-63). Kanały grawitacyjne-1548,9m. Kanały tłoczne 41m.	mb	1589,9				30 listopad 2010r

Zamawiający
Niniejszy harmonogram należy wypełnić w pozycji 5,6,7.

Wykonawca